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1Netplan Oy on toiminut 22 vuotta rakennusten talotekniikkatoimittajana 
pääkaupunkiseudulla. Viimeiset 10 vuotta yritys on rakentanut yhä vahvemmin 
kokonaisvaltaisia rakennusprojekteja Uudellamaalla.
Rakentamispaikka on vaativa ullakkorakentamiskohde, jota ohjaa Helsingin kaupungin 
ullakkorakentamisohjeet ja kaupunkikuvalliset rakennustaiteelliset suojelumääräykset 
(S01). Alue on suojelumääräyksissä rakennustaiteellise    arvokasta aluetta. 
Määräyksissä kadunpuoleisiin kattopintoihin ei saa avata uusia ikkunoita tai niitä pitää 
avata vain harkitusti. Rakennusten alkuperäinen suunnittelija on rakennusmestari G. 
W. Nyberg. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1907.
Ullanlinnan ja Huvilakadun rakennukset on suojeltu Helsingin kaupungin kaavassa 
merkinnälllä S01. Merkinnällä tarkoitetaan, että rakennusten julkisivuihin ei saa tehdä 
muutoksia tai vain hyvin vähäisiä. Suojelu koskee myös porraskäytäviä. 
Kohteeseen rakennetaan kaksi asuntoa. Asunnot sijaitsevat eri rakennuksissa, 
Huvilakatu 10:ssä ja 14:ssä. Väliin jää talo, johon on jo rakennettu ullakkoasuntoja.
Talojen 10, 12 ja 14 peltikatteet vaihdetaan kokonaisuudessaan (kuva 1). 
Rakennettujen ullakkoasuntojen yläpohja tarkistetaan ja mahdolliset vauriot korjataan.
Rakennesuunnittelua tehtiin rakentamisen aikana, koska kaikkia väli- ja yläpohjan 
rakenteita ei päästy tutkimaan aikaisemmin, eikä niistä ollut luotettavaa 
dokumentaatiota.
1 Johdanto
2  
Kuva 1. Rakennustyöt Huvilakatu 14:ssä.
2.1 Arkkitehtisuunnitelmat
Arkkitehtisuunnitelmat aloitettiin vuoden 2010 alussa. Tarvekartoituksen jälkeen 
päädyttiin kahteen perheasuntoon, jossa on nykyaikainen talotekniikka ja tilankäyttö.
Talon nykyistä arkkitehtuuria piti kunnioittaa ja luoda huoneistot, jotka täyttävät uudet 
lämmöneristysmääräykset ja äänitekniset määräykset.
Suunnitteluvaiheessa käytiin läpi mm. huoneiston tilankäyttöä, valoisuutta, välipohjan 
ääneneristävyyttä ja yläpohjaan juuri tulleita uusia lämmöneristysmääräyksiä.
Päädyttiin siihen, että arkkitehti aloittaa arkkitehtuuriin ja tilankäyttöön liittyvät 
suunnitelmat ja rakennesuunnittelija ja allekirjoittanut keskittyvät väli- ja yläohjan eri 
rakenteiden alustavaan tarkasteluun.
2 Suunnite lm at
3Liitteessä 1 on arkkitehdin suunnitelmat, jotka kaupunkikuvaneuvottelukunta ja 
Helsingin rakennusvalvonta hyväksyivät.
2.2 Rakennesuunnitelmat
2.2.1 Välipohja
Ääneneristys on ollut yksi korjausrakentamisen suurista ongelmista. Vanhoissa 
rakennuksissa ääneneristävyys on ollut vaikea saada ny   aatimuksien tasolle. 
Ääneneristävyyden kustannukset rakentamisessa voivat olla huomattavat. Tässä 
kohteessa toteutuivat ääneneristävyysongelmat. Ratkaisuun jouduttiin käyttämään 
paljon aikaa.
Kohteen välipohjan ylälaattapalkiston paksuus oli noin 300 - 400 mm. Paksuus koostui 
liitteen 2 mukaisesta rakenteesta. Rakenteesta jouduttiin poistamaan vanha olki, 
paperi, rakennusjäte ja kiviaines. Päällimmäinen palopermantokerros oli lautaa ja 
betonia. Nekin poistettiin. Jäljelle jäivät teräs-I-palkki (185*50 mm) ja alin betonikerros 
n. 80-110 mm. Osassa rakennetta betonikerros oli alle 80 mm, joten purkutöissä ja 
uuden rakentamisessa jouduttiin turvautumaan rakentamisaikaisiin kulkutasoihin. Tällä 
vältettiin riski, ettei betonikerros puhkea alakertaan tai alhaalla kattopinnoitteet irtoa.
Askeläänieristävyydessä päästään valitulla rakenteella alle 53 desibelin arvoihin. 
Ilmaäänen eristävyydessä päästään alle 55 dB:iin. Porrashuoneen oveksi valittiin 
kaksilehtinen ovirakenne.
4Kuva 2 Välipohjan uudet mantteloidut palkistot
Taloyhtiön valvoja halusi ääniteknisen lausunnon ja erillisvaihtoehdot välipohjan 
rakenteesta. Asiantuntijana käytettiin alan johtavaa akustikkoa arkkitehti Alpo 
Halmetta. Häneltä pyydettiin kannanottoa ääniteknisiin ratkaisuihin. Vanhat 
seinärakenteet on tehty tiilistä. Lattiarakenteet ovat olleet betonia ja välikerroksina 
olkea, hiekkaa, rakennusjätettä ja paperia. Alpo Halme otti kantaa myös paloteknisiin 
asioihin. Välipohja on rakennettava nykynormien mukaisesti. Hän esitti kahdeksan eri 
vaihtoehtoa välipohjarakenteesta. Rakenneratkaisut ovat lähellä nykymääräyksiä. 
Rakennesuunnittelu aloitettiin näiden vaihtoehtojen pohjalta.
Päädyimme kuvan 3 mukaiseen välipohjaratkaisuun. Siihen vaikutti nykyinen olemassa 
oleva teräspalkisto, betonirakenne ja haluttu lattian          Rakentamisesta haluttiin 
myös kustannustehokasta ja välttää rakentamisvirheitä       vaikeista rakenteista 
johtuen. Rakennesuunnittelija piti tärkeänä, että ensin avataan vanhat rakenteet ja 
tämän jälkeen aloitetaan tarkempi suunnittelutyö. Suunnittelutyö eteni todellisten 
tietojen pohjalta. Nyt vältyttiin turhilta suunnittelukustannuksilta.
5Kuva 3. Välipohjan rakenne
2.2.2 Yläpohja
Vuoden 2010 alussa astuivat Suomeen uudet lämmöneristysmääräykset. Yläpohjalta 
vaaditaan lämmönläpäisykerroin lambda arvoa u=0,09 W/(m²K). 
Eristävyyden parantaminen tarkoitti yläpohjarakenteen               aikaisemmista 
rakenteista. Vaikeutena oli suuremman asunnon matala huonekorkeus eteläpäädyssä.
Päädyttiin kuvan 4 rakenneratkaisuun. Lasikattoikkunalla ja sen jatkeena olevalla 
ohuemmalla rakenneratkaisulla huonekorkeus saatiin siedettäväksi. Kompensointina 
ohuemmalle rakenteelle valittiin hyötysuhteeltaan paremman 
lämmöntalteenottolaitteiston. Laitteeksi valittiin Enerventin Greenair HP LTO -
jäähdytyslaitteisto, jossa valmistajan ilmoittama COP-luku eli lämpökerroin on 6,04. 
Muissa tiloissa käytettiin markkinoiden parasta u-arvon villaeristeratkaisua. Tuotteena 
päädyttiin Isoverin KL 31-tuoteperheeseen.
6Vaihtoehtoina oli myös Vicoverin tyhjiöeristeet, mutta niiden luetettavuudesta ei ollut 
takeita. Myös viranomaishyväksynnät palonormien osalta olivat puutteelliset.
Tämä ratkaisu jäi ´´takataskuun´´ myöhempiä rakenneratkaisuja silmälläpitäen.
Kuva 4. Yläpohjan leikkaus.
72.2.3 Väliseinät
Väliseinäratkaisuja jouduttiin ratkomaan seuraavissa tapauksissa:
- päätyseinä, takana ullakkoasunto
tiiliseinän paksuus on 2,5-kertainen, joten ei tarvita lisäeristystä
- päätyseinä, takana kylmä ullakkotila
vaatii rakennusmääräysten mukaisen lisäeristyksen
- porraskäytävät
vaatii maltillisemman 50 mm:n lisäeristyksen ja äänieristyksen
3.1 Aikataulu
Taloyhtiö antoi kohteelle rakentamisaikaa 18 kuukautta rakennusluvan saamisesta.
Olimme neuvotelleet ennen rakennusluvan saantia erillisurakat purkutöistä, yläpohjan 
teräs- ja puurakenteista, peltikatetöistä, LVI- ja sähkötöistä. Netplan Oy:n 
rakennusmiehet tekivät välipohjan asennukset ja kaikki sisustustyöt.
Resursseja oli riittävästi tämän kokoiseen urakkaan, joten päädyimme 
kokonaisaikataulussa 13 kuukauden rakentamiseen (kuva 5).
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8Kuva 5. Työmaan yleisaikataulu
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Projektin alku
93.2 Työturvallisuus ja laadunvalvonta
Kohteeseen laadittiin työturvallisuus- ja laadunvalvonta-asiakirjapohja, joka vaadittiin 
aliurakoitsijoilta (liite 3). Tällä asiakirjalla pyritään siihen, että urakoitsija on 
paneutunut nimenomaan olemassa olevan kohteen ongelmak        Urakoitsijan 
työnaikainen laadunvalvonta on pidettävä koko rakentamisen ajan yllä. Siihen soveltuu 
mm. työmaapöytäkirja ja keskinäiset neuvottelut.
3.2.1 Ullakkoasuntorakennushankkeen tarkastusasiakirja
Helsingin kaupunki on tehnyt hyvän asiakirjan ullakkorakentamisesta ja sen laadun 
seurannasta. Tämän asiakirja otettiin käyttöön. Asiakirja on 20-sivuinen. Sen voi 
tulostaa internet–osoitteesta http://www.hel.fi/hki/rakvv/fi/Lomakkeet
Ullakkoasuntorakennushankkeen tarkastusasiakirja. Liitteessä 4 on yksi sivu tästä 
esimerkkinä.
3.2.2 Kosteuden hallinta
Helsingin kaupunki on myös laatinut liitteen 5 mukaisen sää- ja olosuhdesuojauksen 
riskiarvioasiakirjan, jonka mukaan käytiin kosteudenhallinta-asiat läpi peltikatto-, 
kattotuoli- ja purku-urakoitsijan kanssa. Asiakirja osoittautui käyttökelpoiseksi 
muistilistaksi, johon nojautuen pystyi tarkistamaan rakentamisen aikana sääsuojien ja 
vesiputkitöiden riskitekijät.
3.2.3 Hissien tarkistusasiakirjat
Hissien asennuksen jälkeen tehtiin koekäytöt, joista luovutettiin vastaanottopöytäkirjat. 
Vuokraamo antoi rakennusmiehille käyttö- ja turvallisuuskoulutuksen. 
Vastaanottopöytäkirjat on vaadittava työturvallisuuslain mukaisesti aina ennen 
käyttöönottoa (liite 6).
3.2.4 Työnsuunnittelu
Työmaan laadunvalvonnan kannalta pitää tehdä seuraavat toimet:
- Pidä työmaalla omaa laatukansiota.
- Pyydä kaikilta urakoitsijoilta heidän oma työturvallisuus- ja laatuasiakirja, jos 
sitä ei ole jo toimitettu.
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- Käytä liitteessä olevaa työturvallisuus- ja laatuasiakirjamallia.
- Valvo työturvallisuutta koko rakentamisen ajan.
- Anna uusille työntekijöille ohjeet työturvallisuuskäytännöistä.
- Perehdytä uudet työntekijät hissien, telineiden ja työturvallisuusvälineiden 
käyttöön.
- Valvo työn laatua koko rakentamisen ajan.
- Pidä urakoitsijakohtaisia välikatsauksia laadun ja työturvallisuuden osalta.
- Seuraa toteutumaa ja aikataulua.
- Pidä kosteudenhallintapäiväkirjaa.
- Seuraa suunniteltua kosteudenhallinnan toteutumista.
- Pyydä ja ole läsnä hissien koekäytöissä.
- Liitä hissien tarkastuspöytäkirja laatuasiakirjakansioon.
3.3 Suunnitelmien tarkastaminen
Arkkitehti toimi kohteen pääsuunnittelijana, joten hänellä oli kohteen suunnitelmien 
päätarkastusvelvollisuus.
Työnjohdon on kuitenkin aina tarkistettava suunnitelmien rakentamisen aikaiset 
oikeellisuudet. Vesi- ja viemäriputkistojen tarkemittaukset tehtiin. Putkistojen paikkoja 
jouduttiin hiukan tarkentamaan, mutta pääosin ne olivat kohdallaan. 
Rakennesuunnittelu edistyi kun purkutöiden jälkeen avautui rakenteita. Rakenteiden 
muutoksia on käsitelty luvussa 3.10.
Työnsuunnittelu
Suunnitelmien oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää rakentamisen onnistumisen 
kannalta. Kyseenalaista suunnitelmia, tee tarkemittauksia ja kysy suunnittelijoilta, 
kun asioissa on epäselvyyksiä.
- Tiedustele onko pääsuunnittelija saanut ja tarkastanut kaikki suunnitelmat
- Lähetä pääsuunnittelijalle hänen tarvitsemansa suunnitelmat, jos muut 
suunnittelijat eivät ole niitä toimittaneet.
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- Käytä aikaa tarkesuunnitelmien tarkastamiseen. Korjaaminen on kalliimpaa kuin 
kerralla oikein tehty.
- Varmista, että asentajat ovat perillä suunnitelmien poikkeamisista ja 
mittatarkkuuksista.
- Käy tiivistä vuorovaikutuskeskustelua rakennesuunnittelijan kanssa.
- Varmista, että rakennesuunnitelmat ovat hyväksytetty rakennusvalvonnassa ja 
taloyhtiön vastuuhenkilöllä ja pääsuunnittelijalla.
3.4 Aloituskokous
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on mainittu seuraavaa.
5 § Kaupunkikuvalliset vaatimukset 
Rakennuksen rakentamisen, rakennuksen laajennuksen ja rakennuksen 
rakentamiseen verrattavan rakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen 
yleisesti noudatettuun rakennustapaan sekä tonttiin rajoittuvaan katuun ja 
muuhun julkiseen kaupunkitilaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, 
ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. 
Tontilla rakennusten on muodostettava kaupunkikuvaltaa       uhtainen ja 
alueen luonnonarvot huomioon ottava kokonaisuus. [2]
Aloituskokous pidettiin 15. helmikuuta 2011. Rakennusvalvonnan asialista on pitkä ja 
perusteellinen. Kokouksessa sovittiin, että viraston edustaja seuraa rakentamista ja käy 
paikanpäällä noin kuukauden välein. Näihin katsauksiin kannattaa varata ratkaisuja 
mm. rakennusajan paloteknisistä turvatoimista, rakenteellisista muutoksista.
Kokouksen asialista on esitetty liitteessä 10.
3.4.1 Aloitusilmoitus
Rakennustöiden aloitusilmoitus pitää jättää Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisille 
ennen töiden aloittamista. Ilmoitus on liitteen 7 mukainen.
3.4.2 Työnsuunnittelu
Aloittamiseen tarvittavat asiakirjat on oltava valmiita ennen aloituskokousta.
- Tee aloitusilmoitus heti, kun vastuuhenkilöt ja tekijät ovat tiedossa.
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- Liitä tarvittavat työturvallisuussuunnitelmat mukaan aloitusilmoitukseen.
- Sovi aloituskokous heti, kun vastuuosapuolet ovat tiedossa.
- Varaa aloituskokoukseen rakennusviraston vaatimat asiapaperit (rakennuslupa 
ja leimatut piirustukset).
- Laadi ja tee aloituskokouksessa vaadittavat asiat heti, kun on mahdollista.
3.5 Katualueen lupakäytäntö
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on mainittu seuraavaa:
44 § Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen 
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto voi myöntää hakemuksesta oikeuden 
määräajaksi käyttää katu- tai muuta yleistä aluetta työmaata ja sen huoltotiloja 
varten.
Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat työmaan aitaamisesta, 
jätehuollon, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä sekä melu-, pöly- ja 
muiden haittojen rajoittamisesta. 
Perustellusta syystä katu- ja puisto-osasto voi peruuttaa käyttöoikeuden, 
rajoittaa käyttöoikeutta tai muuttaa käyttöoikeuden ehtoja. Käyttöoikeuden 
hakijan on suoritettava kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu. [2.]
Kantakaupungin ahtailla kaduilla kulkemisen sujuvuus on tärkeää. Cramo Finland Oy 
teki telinesuunnitelmat, jotka hyväksytettiin taloyhtiöllä.
Katualueen käyttölupaan kannattaa liittää telinesuunnitelmat, jolloin viranomaiset 
näkevät katualueen käytön paremmin. Vuokrausajan voi varata pidemmäksi ajaksikin 
kuin arvioitu rakentamisaika kestää. Alueen vuokra kannattaa lopettaa mahdollisimman 
pian ja alue vapauttaa julkiseen käyttöön. Lupa-asiakirja on liitteessä 8.
Työnsuunnittelu
Telineiden sijoittelu ahtaalla katualueella on haasteellinen tehtävä. Liikenne ei saa 
häiriintyä kohtuuttomasti alueella.
- Teetä telinesuunnitelmat ajoissa.
- Hyväksytä suunnitelmat taloyhtiöllä.
- Liitä telinesuunnitelmat katualuelupaan.
- Tee liikenteenohjaus selkeäksi.
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- Seuraa, että liikenteenohjaus toimii. Korjaa tarvittaessa järjestelyjä.
- Suunnittele telineiden ja hissien lopetusaika ajoissa.
- Tarkasta voiko telineiden purun yhteydessä korjata talon seinässä olevat reiät.
- Yritä vapauttaa katualue julkiseen käyttöön mahdollisimman pian.
- Tarkasta kaupungin katualuelaskutuksen oikeellisuus.
3.6 Tiedottaminen
Aikaisemmissa urakoissa vuosien mittaan on huomattu tiedottamisen tärkeyden. 
Tiedotteiden on oltava selkeitä ja johdonmukaisia. Liian oheisinformaation, jolla ei ole 
asukkaille suurta merkitystä, voi jättää pois.
Aikataulu, sähkö- ja vesikatkot, melua aiheuttavat työvaiheet ja katualueella olevat 
järjestelyt kannattaa tiedottaa erittäin hyvin. Purkutyövaiheet on ilmoitettava hyvissä 
ajoin. Talossa saattaa asua allergikkoja, joille hyvin pienikin pölymäärä on haitallista.
Ensimmäinen rakentamiseen liittyvä tiedotustilaisuus pidettiin yhtiökokouksen 
yhteydessä 2 kuukautta ennen aloitusta. Tilaisuudessa            rakentamisvaiheet ja 
piha- ja katualueen käyttöön liittyvät rajoitteet. Työmaatyöskentely tapahtuu kadulta. 
Piha-alue pyrittiin rauhoittamaan asukkaille. Sääsuojien vaatimat telineet veivät 
rakennuksen kyljestä noin 1,5 metrin alueen.
Tämän jälkeen jaettiin asukkaille tarkemmat aikataulut ja häiriötekijät lähikuukausien 
aikana paperitiedotteina. Samat tiedotteet jätettiin myös rappukäytävien seinille.
Työnsuunnittelu
Tiedotus on tehtävä lyhyesti ja sisällöltään selkeästi.
- Laadi aikataulut hyvissä ajoin.
- Valmistaudu sähkö- ja vesikatkoihin, suunnittele sopiva aika niille.
- Ilmoita erikoistyövaiheet (purkutyöt, telinetyöt, nosturityöt).
- Mieti tiedotteen sisältö ja selkeys.
- Pidä tiedotteiden määrä kohtuullisena.
- Ota erityisesti huomioon allergikot, lapset, vanhukset ja liikuntarajoitteiset.
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3.7 Työmaan perustaminen
Työmaan perustamiseen Helsingin kaupunki on antanut rakennusjärjestyksessä 
seuraavan määräyksen.
43 § Työmaan perustaminen ja hoitaminen 
Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava 
ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. 
Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön
Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava 
niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muita 
häiriöitä eikä kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle. 
Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattu    valmistajan ohjeiden 
edellyttämällä tavalla. Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden 
aineiden varastointi työmaalla on järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia 
aineita joudu maaperään. 
Työmaalta ei saa laskea suoraan vesistöön tai ojaan runsaasti kiintoainetta tai 
lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä.
Katualueelle rakennettiin hissien viereen luvan mukaiset pienet lukittavat 
välivarastot, jotka suojattiin vanereilla.
Liikenteenohjausmerkit asennettiin jalankulkijoille lähimmän suojatien yhteyteen. 
Autoille asennettiin omat varoitusmerkit.
3.8 Tavarahissit, telineet ja sääsuoja
3.8.1 Hissit
Cramo Finland Oy:n aliurakoitsija asensi kaksi kappaletta Geda 1500 kg:n kuormaa 
kantavaa hissiä kohteeseen. Hisseille asennettiin työm       keskuksesta 32 
ampeerin sähkönsyöttö. Hissin koko valittiin rakennukseen syötettävän 
asennusmateriaalin koon ja painon mukaan. Purkutyön yhteydessä hissiin voitiin myös 
laittaa enemmän kuormaa kuin ensimmäisessä vuokraamon     oamassa 800 kg:n 
hississä. Tällä saatiin purkutyöhön nopeutta ja työtehoa enemmän.
.
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3.8.2 Työnsuunnittelu
Hissin käyttökapasiteettiä kannattaa arvioida huolella. Materiaalitarvelaskelmien 
perusteella lavakoot ja niiden painot saatiin selville. Hissi oli asennettu katualueelle 
siten, että siihen voitiin purkaa lasti suoraan kuorma-auton nosturilla. Esimerkiksi yksi 
kipsilevy painaa 28 kg. Kipsilevylava 50 kappaletta painaa täten 1400 kg.  
Eristevillalava puolestaan on kooltaan 1200 mm x 1200    ja korkeudeltaan 2400 
mm. Liian pieni hissi aiheuttaa lisätyötä lastin purkausvaiheessa.
Hissin valintaan vaikuttaa työmaan tarvikkeiden painot ja koot. Ennen hissin hankintaa 
on laskettava tulevia materiaalitarpeita.
- Selvitä asennettavien materiaalien koot ja painot.
- Suunnittele hissi logistisesti paikkaan, josta on helppo purkaa ja lastata tavarat.
- Päätä hissin nostokapasiteetti.
- Tarkasta hissin vaatima sähkönsyöttö.
- Varaa hissin vaatima katualue.
- Anna käyttö- ja turvallisuuskoulutus asentajille.
- Teetätä käyttöönottotarkastus ja tarkastuspöytäkirja.
- Liitä pöytäkirja laatuasiakirjakansioon.
Suurempi hissi vie enemmän katualuetilaa, mutta logistiikan sujuminen ja 
kokonaistyöajan lyheneminen vähentää katualuevuokrauksen tarvetta loppupäästä 
(kuva 6). Vuokrauskustannukset ovat suuremmalla hissillä korkeammat, mutta 
kokonaishyöty puoltaa isomman hissin käyttöä.
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Kuva 6. Geda 1500 kg-tavarahissi
3.8.3 Telineet
Telineitä tarvittiin peltikattotyössä ja uusien kattotuolien asennuksessa. Telineiksi 
valittiin maasta nousevat telinerakenteet, jotka tuettiin ulkoseiniin (kuva 7). 
Konsolikiinnitteiset telineet eivät sovellu vanhaan monimuotoisiin seinänvierustoihin. 
Niiden kiinnitys seinäpintaan tapahtuu läpipulttauksella eli huoneiston puolelle olisi 
tullut kiinnikkeen vastakappalemutterit. Konsoliratkaisu olisi jättänyt katualueen 
vapaammaksi, mutta tärkeämpää oli rakennuksen rungon säilyttäminen 
mahdollisimman pienillä vaurioilla. Telinetyöstä pidettiin käyttöönottotar       ja siitä 
luovutettiin luovutuspöytäkirja.
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Kuva 7. Telinetyöt sisäpihalla.
3.8.3.1 Työnsuunnittelu
Toimiva telineratkaisu helpottaa työskentelyä työmaan eri vaiheissa.
- Anna telinesuunnittelijalle tarvittavat työnaikaiset tiedot.
Missä töitä pitää tehdä?
Mistä logistiikka tullaan hoitamaan sisälle ja ulos?
Kuinka paljon katualuetta tullaan tarvitsemaan tai voidaan ottaa 
käyttöön?
Mikä on telineiden käyttöaika?
- Vältä ylimääräisiä reikiä seinissä.
- Valvo telineasennuksia.
- Tee tarvittavat liikenteenohjaustoimenpiteet.
- Suunnittele reikien korjaus hyvissä ajoin.
- Pidä käyttöönottotarkastus ja anna mahdolliset puutteet heti korjattavaksi.
- Pyydä luovutuspöytäkirja.
- Tarkasta telinetöiden ja vuokrien laskut.
o
o
o
o
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3.8.4 Sääsuojat
Kohteessa käytettiin sääsuojia. Cramon ja Lainapeite Oy:n edustajat esittivät ns. 
liukuvaa sääsuojaa. Sääsuojaa voitiin siirtää vaakaputkilla työn edistymisen mukaan. 
Korkeat tornirakennelmat jouduttiin poistamaan nostureilla. Tornit siirrettiin yrityksen 
varastoalueelle, jossa niiden puurakenteet tarkastettiin. Peltityöt voitiin myös tehdä 
tornien osalta maanpinnalta käsin.
Sääsuojien kokoa suunniteltaessa otettiin huomioon tilaajan tarvitsemat 
asennustyökorkeudet ja alueen merenläheisyyden tuuliol          Kohde on 200 
metriä merenrannasta ja avomeri aukeaa Harmajan majakalle päin. Sääsuojien reunat 
eivät voi olla täten liian korkeat, jottei tuulenpaine aiheuta liian suurta 
sivutuulikuormaa sääsuojarakenteisiin. Myös vaakatasossa olevien liukukiinnikkeiden 
kiristys oli tarkastettava aika-ajoin.
3.8.4.1 Työnohjaus
Sääsuojan työnaikainen siirrettävyys kiskoilla on helposti toteutettavissa. Kiskoa 
voidaan siirtää työalueen edetessä. Suojan työnaikainen aukaisu helpottaa 
tarvikkeiden nostoa ullakkotyömaalle (kattotuolit, teräspalkit).
- Anna sääsuojasuunnittelijalle töiden vaatimat asennuskorkeudet.
- Varmista, että sääsuojat kestävät paikallisia tuuliolosuhteita.
- Tarkista, että sääsuojien kiinnitykset ovat kunnossa.
- Varaudu siihen, että sääsuojien läpi on päästettävä esim. myrskyn aikainen 
tuuli.
- Pyydä ohjeistus, mistä suojat on aukaistava läpivirtauksen saamiseksi.
- Talviaikana varmista sääsuojan lumikuormankestävyys (yleensä vain n. 20 
kg/m2).
- Poista lumet ja jäät sääsuojasta.
- Varmista lumien pudotus kadulle ja töiden turvallisuus.
- Teetätä telinetoimittajalla tai sähköurakoitsijalla maadoitus telineisiin (salama 
voi pitää telineen tankoa ukkosenjohdattimena).
- Selvitä, tarvitaanko syksyllä kondenssivedenpoisto sääsuojiin (kaksinkertainen 
sääsuoja).
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3.8.5 Katualueen erityisjärjestelyt
Hissi- ja telinetöiden aikana esiintyi eniten häiriötä katualueella. Katualue kannattaa 
sulkea kokonaan toiselta puolelta jalankulkuliikenteeltä asennuksen ajan. Asukkaiden 
kulku ohjattiin takapihan kautta. Katualuehäiriö saattaa kestää muutaman työviikon 
ajan. Sääsuojien nostaminen katolle vaatii kookkaan nosturin ja kokonaisen työpäivän 
(kuva 8).
Nosturiyritys oli hoitanut katualueen sulkemisesta johtuvan tiedottamisen 
pelastuslaitokselle ja poliisille. Liikennemerkkijärjestely oli tehtävä kadun molempiin 
päihin.
Jalankulkijoiden ohjaaminen on tehtävä katualueohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus 
löytyy internet-sivustosta www.hel.fi kaavoitus ja rakentaminen.
Kuva 8. Katualue jouduttiin sulkemaan sääsuojien noston ajaksi.
3.8.5.1 Työnohjaus
Katualueen käytöstä on aina ilmoitettava viranomaisille. Pelastuslaitoksen on 
tiedettävä, jos alue on suljettu hälytysajoneuvokäytöstä.
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- Suunnittele hissi- ja telinetoimittajan kanssa katualueen käyttö ko. asennusten 
aikana.
- Tee tarvittavat tiedotteet asukkaille.
- Varmista, että nosturiyritys on tehnyt viranomaisilmoitukset.
Anna lupa aloittaa työt vasta, kun asiat ovat kunnossa.
- Ohjaa jalankulkijat turvallisen reittien kautta.
- Pidä huolta turvaväleistä koneiden ja asentajien välillä.
- Seuraa tilannetta koko työn ajan, tee tarvittaessa uusia järjestelyjä.
3.9 Välipohjan purkutöiden ohjaus
Välipohjan rakenne koostui liitteen 9 mukaisista rakennusaineista. Päällimmäisinä olivat 
betoni ja umpilaudoitus. Sen jälkeen vanhana lämmöneristeenä oli ensin hiekkaa ja 
rakennusjätettä, sitten väliaineena olkea ja paperisilppua. Viimeisenä eristekerroksena 
oli vielä hiekkaa ja rakennusaineena. Alin rakenteellinen kerros oli betonia noin 80-110 
mm.
Purkutyöt oli jaettava useaan osaan materiaalin poiskuljetuksen ja laadun mukaan.
Ensin purettiin ja vietiin pois palopermannon betoni,        laudat ja viimeisenä maa-
aines ja erilliskuormana olki. Olkilasti oli tilaavuudeltaan suuri, mutta painoltaan pienin.
Purku-urakoitsija otti väliaineesta näytteen ja vei sen Ämmässuolle arvioitavaksi. Aine 
ei soveltunut maantäyttöön vaan se oli vietävä sekajätteenä kaatopaikalle. 
Purkualueelta ei löytynyt asbestia, kreosoottia eikä muita vaarallisia aineita. Vanhat 
purettava lyijykaapelit vietiin metalliromun mukana Kuusankoski Oy:n 
lajittelukeskukseen.
Vanha rakennusaines oli pölyävää, joten työntekijöiden suojaus oli tärkeää. Pölyn 
leviäminen käytävään estettiin rappukäytävään tehdyillä suojaseinillä. Ovien kohdalle 
tehtiin tiivisteet. Purkualueella oli pölynsuodatuslaite suodattimineen.
Purku-urakoitsija teki mallikasta työtä ja eikä pölyä mainittavasti tullut.
o
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Purkutyöurakka on vaativa työvaihe. Jos työn pölynsuojausta ei ole tehty kunnolla, 
valitusten virta asukkailta on taattu.
- Tee purkutyösopimus hyvissä ajoin.
- Sovi pölynsuojaus ja -hallinta urakoitsijan kanssa.
- Varaa tilaa vaihtolavoille hissin viereen.
- Pidä kulkuaukot avoinna, koska työ tapahtuu käsin ja kottikärryillä.
- Rakenna käytävän pölysuojaseinät ennen työn aloitusta.
- Pyydä urakoitsijalta kuormakirjat. Tällä varmistut, että lajiteltava aines on viety 
oikeaan paikkaan.
- Seuraa, että purkutyöntekijöiden henkilösuojaus (suojavaatetus ja 
hengityssuojat) ovat kunnossa.
- Siisti katualue ja porraskäytävä työn loputtua.
Purkutöiden ohessa on huomioitava rakenteisiin jäävät teräs-I-palkit. Ne oli 
mantteloitava heti purkutöiden aikana. Manttelointia on käsitelty luvussa 3.12.
3.10 Vanhan peltikaton ja kattotuolien purkutyöt
Vanha peltikatto purettiin uuden tieltä. Peltikatetta puretaan koko työmaan osalta noin 
1 400 m². Työt tehdään kolmessa vaiheessa (kuva 9). Ennen purkua vanha rakenne 
dokumentoitiin digikameralla. Kuvauksesta tehtiin numeroitu sarja. Kuvien avulla 
voidaan palata uuden rakentamisen aikana yksittäisiin pelti- ja rakennemuotoihin.
Katosta oli myös arkkitehdin tekemä kattokuva ja rakennesuunnittelijan leikkaus- ja 
tasokuvat. Valokuvan avulla päästään nopeasti tarkistamaan jalkarännien aikaisemmat 
mitoitukset ja pienet detaljit. Uudesta kattorakenteesta ja peltikatteesta tehdään 
vanhan kopio. Vanhassa katossa oli peltityön osalta joitakin ns. perskaatoja, jotka 
korjataan toimiviksi.
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Kuva 9. Peltikaton purkutyöt.
3.11 Materiaalin kierrätys
Vanhassa purettavassa rakennuksessa on paljon hyödynnettävää rakennusmateriaalia. 
Teimme sopimuksen Kuusakoski Oy:n kanssa yläpohjan purkujätteiden toimituksesta. 
Peltikatto ja metallirakenteet menivät kierrätykseen.     metalli haettiin pois, samalla
tuotiin uusi lava lautajätettä varten. Kuusakoski Oy käytti laudat palavaksi aineeksi 
omaan kierrätysjärjestelmään. Metallista maksetaan, joten oheinen järjestely tuotti 
rahaa takaisin yritykselle.
Paksut, yli sata vuotta vanhat orret otettiin talteen yrityksen omaan jatkokäyttöön. Osa 
näyttävimmistä parruista käytetään oheisten huoneistojen sisustusmateriaaleina. 
Suurimmista parruista rakennetaan venevaja Porvoon saaristoon ja huonoimmat parrut 
käytetään asuntojen takkapuina.
Työnohjaus
Purkumateriaalista voi kierrättää suuren osan. Vanhat parrut ovat suosittuja 
sisustustarvikkeita uudis- ja saneeraustyömailla.
- Tee sopimus kierrätysyrityksen kanssa kierrätettävistä materiaaleista.
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- Varaa lavapaikat lähelle hissiä.
- Varaa pelleille riittävän iso lava.
- Pidä kulkuaukot avoinna, koska työ tapahtuu käsin. 
- Valokuvaa vanhan katon muoto ja yksityiskohdat.
- Siisti katualue työn loputtua.
- Kierrätä kaikki mahdollinen rakennusaine.
- Käytä työn apuna RT–kortti R0352 peltikaton purku, uusiminen ja 
kunnostaminen.
3.12 Välipohjan rakentamistyöt
Välipohjan palosuojaustyöt on aloitettava heti purkutöiden jälkeen tai jopa sen aikana. 
Teräs-I-palkit eivät saa jäädä avoimeksi palovaaran vuoksi. Teräs-I-palkkien 
mantteloinnin aloitettiin heti kun se oli mahdollista (kuva 10). Pienemmässä asunnossa 
päädyimme pienemmän betonimäärän takia tekemään valutyöt ´´mylly ja mies´´-
periaatteella. Kun muotti ja raudoitus oli tehty, betonointi suoritettiin heti tämän 
jälkeen.
Koska maaliskuussa 2011 oli vielä yöpakkasia jopa -15 ºC, piti betonissa käyttää 
pakkaslisäaineita. Välipohja suojattiin kokonaisuudessaan eristevillalla yön ajaksi, koska 
alakerrassa oli asuntoja.
Betoni annettiin kovettua kolme viikkoa ennen välipohjan umpeen laittoa. Ääni- ja 
paloeristeet asennettiin ensin, sitten koolaukset, vesi- ja sähköputket ja viimeisenä 
lattialevyt. Lattiasta tuli ns. kelluva rakenne, joten askeläänenvaimenninkaistat oli 
asennettava huolella.
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Kuva 10. Teräspalkkien manttelointi
Työnohjaus
Mantteloinnilla suojataan teräspalkit palon aiheuttamalta sulamiselta. 
Manttelointityö on tehtävä heti purkutyön jälkeen tai sen aikana.
- Suunnittele manttelointityö huolella.
- Teetä työmaavesi ja sähköistys hyvissä ajoin.
- Ota huomioon sääolosuhteet betonoinnissa (pakkanen).
- Tarkistuta raudoitus rakennesuunnittelijalla ennen valua.
- Pidä huoli paloeristysasioista työnaikana.
- Pidä huoli alakerran lämmöneristyksestä.
- Tiedota alakerran asukkaita työstä ja äänekkäistä työvaiheista.
- Ilmoita työvaiheaikataulusta sähkö- ja LVI–urakoitsijoille hyvissä ajoin.
- Tarkista askeläänieristyskaistojen asennukset.
- Tee tarkemittaukset lattian suoruudesta.
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- Tarkista palo- ja äänieristelevyjen kunto ja materiaalin oikeellisuus ennen 
asennusta.
- Tarkista läpivientien koteloinnit ennen valuja.
3.13 Uuden yläpohjan rakentamistyöt
Uusi yläpohja koostui kahdesta erilaisesta rakennusosasta. Osiin, joissa jo ovat 
ullakkoasunnot, lisättiin tuuletusrako, aluskate ja uusi peltikate.
Uusiin asuntoihin rakennettiin uudet kattotuolit ja pääkannattajat. Uusien kattojen 
rakenne on esitetty kuvassa 11.
Kuva 11. Yläpohjan palkisto.
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             Kuva 12. Pääkannattajien asennustyöt
Pääkannattajiksi valittiin rakennesuunnittelijan kanssa teräksiset putkipalkit (kuva 12). 
Teräsrakenteella saavutetaan pienempi rakennepaksuus ja riittävä kantavuus uusille 
kertopuurakenteille, eristeille ja ulkokatteelle. Katolla on ruokailutilan kohdalla suuret 
kattoikkunat. Kylpyhuoneeseen asennetaan Velux–kattoikkuna valmistajan 
ikkunaosatoimituksen mukaan. Ulkoseiniin asennetaan uudet puukarmiset ikkunat. 
Kolme vanhaa ´´kirkkomaista´´ ikkunaa kunnostettiin ja maalattiin alkuperäiseen 
värisävyyn.
Ikkunoiden selvitys- ja tilaustyö oli aloitettava hyvissä ajoin, jotta ne         työmaalle 
oikeaan aikaan. Ikkunatoimitukset piti jakaa kolmelle eri toimittajalle.
Kattotuolien asennuksissa oli huomioitava vanhan lipan alla oleva tuuletusjärjestely. 
Vanhassa rakenteessa ei ollut huomioitu kotelon tuuletusta, joten se ratkaistiin 
yhteneväisellä tuuletusvälillä katon harjalle asti. Tä   nosti katon korkeutta 22 mm 
alkuperäisestä, mutta tällä tavoin rakenne saadaan kestävä     i vuosikymmenien 
ajaksi.
Uusissa osissa peltikaton ja ruodelaudoituksen tuuletusväli asennettiin 97-107 mm:iin.  
Aluskatteena käytettiin Tyvekin Pro 2580B:tä. Aluskate toimii kuin GoreTex-
vaatemateriaali. Aluskate pitää veden yläpuolella, mutta hengittää sisältä ulos.
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Eriste-, koolaus-, ikkuna-aukotus- ja tuuletusväliasennukset vaativat tarkkaa työtä 
tekijöiltä ja jatkuvaa seurantaa työnjohdolta.
Kuva 13. Ruodelaudoitukset vanhan yläpohjan päällä
Työnohjaus
Kattorakenteessa on monta vaativaa työvaihetta. Työn onnistuminen vaatii hyvät 
suunnitelmat ja huolellisen paneutumisen eri työvaiheisiin.
- Tilaa hyvissä ajoin teräsosat, ikkunat, kattotuolit ja muut asennustarvikkeet.
- Varmista ikkunoiden aukkokoot.
- Irrota vanhat korjattavat ikkunat ennen purkutöitä ja vie korjattavaksi.
- Tee ruosteenestomaalaus teräsosille ennen ylös asennusta.
- Tarkista kertopuiden pituus työmaalla ennen tilausta.
- Tarkista teräspalkkien pituus ennen tilausta.
- Laske muun puutavaran, eristeiden ja levyjen määrä hyvissä ajoin.
- Pidä huoli työturvallisuudesta kattotuoliasennuksissa.
- Tee hormien palopinnoitukset ennen kattotuolien asennusta.
- Vaihda huonot hormitiilet uusiin ainakin kolmelta varvilta ennen 
kattotuoliasennuksia.
- Ilmoita sähkö- ja ilmanvaihtourakoitsijalle heidän työvaiheaikataulunsa hyvissä 
ajoin.
- Tee lämpökuvaus ennen levytystä, jos ilmat sen sallivat (ulko- ja 
sisälämpötilaero pitää olla 15 ºC).
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- Tarkista aluskatteen tuuletusvälit.
- Tarkista harva- ja umpilaudoituksen oikeat asennukset.
- Tarkista kattoikkunoiden yläkohdalla olevat kallistusaluspuiden asennukset.
- Tarkista peltikatteen juoksut, kaadot ja rakennesuunnitelmissa olevat 
detaljiasennukset (äänenvaimenninkaistat, massat konesaumoissa jne.).
- Käytä työssä apuna Ratu–korttia R51 0258 puurunkotyöt ja vesikattorakenteet 
ja RT-korttia 10738 katon korjaus.
Lisäksi vanhalla osuudella on tarkastettava seuraavat asiat:
- Tarkista vanhojen ikkunoiden kunto, tee tarvittaessa korjausesitys.
- Tarkista pääpalkiston ja harva- ja umpilaudoituksen kunto.
- Tee kosteusmittaukset eristyksille.
Kuva 14. Vanha korjattava kattopalkisto
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      Kuva 15. Kaksikymmentä vuotta vanha ikkuna
3.14 Talotekniikkatoimittajien yhteistyöt
Huoneistoihin asennetaan uusi ilmanvaihtolaitteisto jäähdytyksellä, uudet käyttövesi- ja 
viemäriputkistot. Sähkö- ja telekaapelointi uusitaan kokonaisuudessaan. Taloyhtiö on 
aikaisemmin tehnyt viemäri-, käyttövesi- ja lämmitysnousut huoneistoihin. 
Rakennukseen on uusittu kaukolämpö lämmönvaihtimineen    asennettu kaikkiin 
huoneistoihin uudet patterit ja putkistot. Siltä osin ei tarvinnut miettiä 
lämmitysmitoituksia.
3.15 Ilmanvaihto- ja jäähdytys
Vanhoissa ullakkoasunnoissa on ollut kesällä lämpöongelmia suuren sisälämpötilan 
vuoksi. Uusiin asuntoihin rakennetaan uusien lämmöneristysvaatimusten mukainen 
paksu lämmöneristys. Pitääkö uusi paksumpi eriste myös kuuman ilman ulkona? 
Ratkaisuna päädyttiin asentamaan asuntoihin jäähdytyslaitteiston. Eneventin  Greenair 
HP LTO-jäähdytyslaitteistossa on lämmöntalteenotto-, ilmanvaihto- ja 
jäähdytyslaitteisto samassa kotelossa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ulkolauhdutinta 
tarvitse asentaa katolle. Ratkaisulla säästetään histo     inen kattoilme ja laitteen huolto 
voidaan tehdä sisältä käsin. Enervent tarjoaa myös vuosihuollot asiakkailleen oman 
huolto-organisaation kautta. Suodattimien vaihdot ja säätöjen tarkastukset on tehtävä 
vuosittain.
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Kuva 13. Enervent Greenair HP ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmityslaitteisto [1].
3.16 Viemärit ja käyttövesi
Viemäriputkitukset oli mitoitettava tarkasti, koska välipohjan paksuus oli pidettävä 
mahdollisimman ohuena. Viemärien linjat vaikuttivat tilasuunnitelmiin. Keittiöt ja 
märkätilat oli suunniteltava järkeviin paikkoihin viemärilinjojen vuoksi.
Käyttövesi- ja lämpöputket asennettiin uusien rakennusmääräysten mukaisesti.
3.17 Sähkö- ja telekaapelointi
Sähkösuunnitelmat jaettiin kahteen osaan. Sähkörasioinnit ja syöttökaapeloinnit 
suunniteltiin erillisosana. Valaistussuunnittelijaksi valitsimme sisustus- ja 
valaistussuunnittelija Ritva Brotheruksen. Suunnittelija teki ensin 
huonekalustussijoittelun, tarkisti kylpytilojen mitoituksen, keittiösuunnitelmien 
toimivuuden ja sen jälkeen määritteli valaisimien tyypit ja paikat. Valokytkimien paikat 
oli tarkkaan määritelty, joten kaapeloinnit voitiin suunnitella sen mukaan (kuva 12).
Halogeenivaloissa on omat lämpösuojaetäisyydet, joten        soveltuvuus oli 
tarkastettava rakennettavaan yläpohjarakenteeseen. 
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Huoneistoon asennettiin Viestintäviraston määräysten mukaiset yleiskaapeloinnit eli 2 
kpl 1 gigabitin parikaapeliyhteyttä (kat6, UTP). Valokuidulle jätettiin putkivaraus. 
Huoneiston sähköryhmäkeskuksessa on ns. IT -osa, johon asennetaan yleis- ja 
antennikaapeloinnin ristikytkennät.
Antennikaapelointi tehtiin Tähti2000–standardin mukaisesti. Uusi antennikaapelinousu 
asennettiin suoraan pääantennivahvistimen jaottimelle. Tämä kaapelointitapa takaa 
sen, ettei häiriöitä aiheudu muiden viallisista rasioinneista tai kaapeloinneista näihin 
huoneistoihin.
Sähkö- ja IT-keskukseksi valittiin Ensto Oy:n IP20 Waltteri.
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Kuva 14. Valaistus- ja kalustussijoittelupiirustus.
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3.18 Savunpoistojärjestelmä
Palomääräysten mukaan portaiden ylätasanteelle rakennettiin savunpoistoluukut. 
Savunpoistoluukut voidaan rakentaa myös kookkaampina,  olloin aukkoa voidaan 
käyttää huoltoluukkuna katolle. Luukun alaosaan asennetaan huoltomiehelle 
avauspainike. Luukun kautta voidaan porraskäytävää myös tuulettaa.
Koska rakentamisalueena oli kaksi rappua, piti savunpoistojärjestelmän ohjauskeskus 
asentaa sähköpääkeskukseen. Kaapelointi oli tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Ulko-ovelle asennettiin palokunnalle aukaisupainike. Painiketta painamalla luukku 
aukeaa sähköisesti. Järjestelmä vaatii vuosittaisen huoltotarkastuksen eli koekäytön.
Työnohjaus
Talotekniikka-asennukset on sovitettava rakennustöihin oikeaan aikaan. 
Urakoitsijoiden kanssa on pidettävä kokouksia, joilla sovitetaan työt jouhevasti 
yhteen.
- Rakenna äänekkäille laitteille oma äänitiivis kotelointi.
- Varaa sähkö- ja telekeskukselle keskeinen paikka, jossa on helppo       
kytkentöjä tai tarkistaa varokkeiden tila myöhemmin.
- Tarkista halogeenivalaisimien tarvitsema jäähdytystila rakenteissa.
- Tarkista, etteivät putkistot aiheuta värähtely- ja resonanssiääniä rakenteisiin.
- Varaa LVIS-urakoitsijoille riittävästi aikaa heidän työsuorituksille.
- Selvitä huoltoluukkujen tarve LVIS-urakoitsijoiden kanssa.
- Pyydä urakoitsijoilta tarkastus- ja mittauspöytäkirjat työsuorituksistaan.
- Teetä savunpoistojärjestelmästä koekäyttö ja tarkasta, että tarvittavat 
viranomaisten vaatimat merkinnät ovat tehty.
- Jätä tuleville asukkaille käyttö- ja huolto-ohjeistus LTO- ja 
jäähdytyslaitteistosta.
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Ullakkotyömaa vaatii paljon kanssakäymistä suunnittelijoiden ja valvojan kanssa.
Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa on seurantakokous joka kuukausi. 
Näihin kokouksiin kannattaa varata suunnittelijoilta valmiit rakenneratkaisut, ettei 
työmaa hidastu puuttuvien suunnitelmien takia. 
4.1 Työnohjaus
Yhteydenpito suunnittelijoihin ja rakennusvalvontaan on tärkeää koko rakentamisen 
ajan. Yhteistyöllä saadaan haluttu lopputulos kaikille osapuolille.
- Kysy epäselvissä asioissa suunnittelijan näkemys tai tarkennus asioihin.
- Valmistaudu kuukausikokouksiin huolella ja varaa tarvittavat piirustukset 
tarkastajan käyttöön.
- Teetä rakennesuunnittelijalla raudoitus ym. tarkastukset ennen töiden 
jatkamista.
- Muista lähettää saamasi suunnitelma-asiapaperit myös pääsuunnittelijalle, jos 
niitä ei jo ole lähetetty.
Ullakkorakentamisessa on monta vaativaa vaihetta, jotka kannattaa tehdä huolella.
Oheinen taulukko on listaus ongelmista, jotka voivat tulla rakennusluvan jälkeen 
rakentamisvaiheessa eteen.
Taulukko 1. Potentiaalisten ongelmien kartoitus.
Asia tai tehtävä Ongelma Ratkaisu
Katualueen vuokraus Ei saada riittävää tilaa Pyri saamaan välivarasto
Hissien kantavuus 
Liian pieni kuorman 
nostokyky
Tarkista ajoissa tavaran 
painot
Hissien vaatima sähkö
Ei ole saatavilla riittävää 
sähköistystä (32A)
Hanki riittävän suuri 
etusulake / työmaakeskus
Työtelineet Telineiden sijoittelu on Pyydä telinetoimittajalta 
4 Yhte is työ s uunnitte lijoide n kans s a
5 Pote ntiaalis te n ong e lm ie n kartoitus
35
vaikeaa kulkuväylille suunnitelmat ennen 
vuokrausta 
Purkutyöt
Purkutöistä aiheutuu paljon 
melua ja pölyä.
Tee riittävä suojaus ja 
meluntorjunta ennen työn 
aloitusta.
Työmaa-alue kadulla
Työmaa-alueelle on 
pysäköity autoja.
Liputa alue selkeästi 
omaan käyttöön.
Logistiikka
Tavaraa on vaikea haalata
työmaalle.
Varaa hissin lähelle selkeä 
lastausalue
Tiedotus
Asukkailta tulee valituksia 
työmaasta.
Huolehdi jatkuvasta 
tiedottamisesta ja 
aikatauluista asukkaille.
Vanhat rakenteet
Vanhat rakenteet 
vaurioituvat purkutöiden 
yhteydessä
Kartoita vauriot ja laadi 
korjaussuunnitelma
Erikoistarvikkeiden 
saatavuus
Tarvikkeita ei saa 
työmaalle normaalilla 
toimitusajalla
Varaudu kysymään 
erikoistuotteista ajoissa 
tarjoukset
Suunnitelmat Ristiriitaiset suunnitelmat Pidä suunnittelijoiden 
kanssa yhteispalaveri
Suunnitelmat Vaikeasti toteutettavia 
asioita
Pyydä suunnittelijaa vielä 
miettimään asennuksen 
kannalta mielekäs ratkaisu
Määräystenmukaisuus Normit eivät täyty Varmista suunnittelijalta 
vaihtoehtoinen tapa 
rakentaa (esim. äänieristys)
Aikataulu Aikataulu venyy yllättävien 
vanhojen rakenteiden 
korjausten vuoksi
Selvitä kuuluuko 
rakenteiden korjaus 
taloyhtiön kuluihin. Siirrä 
lisäkulut taloyhtiölle. Lisää 
resursseja taloyhtiön töihin.
Sää Pakkanen hidastaa työtä Varaudu hankkimaan 
sääsuojan rinnalle 
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lämpösuojat + lämmittimet
Lumi Lumikuorma kasvaa 
sääsuojien päällä
Poista lumikuorma kun 
painoa on 20 kg/m²
sääsuojan päällä
Tuuli Tuuli irrottaa sääsuojia Varaudu päästämään 
myrskyllä tuuli  sääsuojien 
läpi
Vesi ja kosteus Työmaa pääsee kastumaan Toimi välittömästi 
kosteuden poistossa. Älä 
anna veden päästä 
rakenteisiin.
Ullakkorakentamistyön työnjohtotehtävät ovat vaativia, mutta myös monivivahteisia ja 
antoisia. Työssä on varauduttava nopeisiin päätöksiin työnjärjestelyssä. 
Ullakkorakentamisessa, kuten korjausrakentamisessa use    avatut rakenteet 
paljastavat yllättäviä uusia töitä.
Resurssit on laskettava tarkoin ja hankittava tarvittaessa uusia tekijöitä työmaalle. 
Jotta alkuperäinen aikataulu toteutuisi, kannattaa ottaa selkeisiin osatöihin uusi 
aliurakoitsija tai asiantunteva tekijä. Kohteessa 20 vuotta vanhat ikkunan pokat 
olemassa olevassa huoneistossa olivat lahonneet. Uusien ikkunoiden toimitusaika oli 8 
viikkoa. Tämä vaati nopeaa reagointia, jotta maksaja taloyhtiö saatiin tekemään 
päätöksiä.
Omien peltikatetöiden aikataulu jouduttiin muuttamaan. Teimme lisämestoja ja 
muutoksia rakennusjärjestykseen, jotta työt saatiin limitettyä uudestaan.
Jatkossa selkeät tiedossa olevat tavara- ja laitehankinnat kannattaa tehdä heti 
työmaan alkuvaiheessa. Tavarantoimittajiin pitää olla            viikoittain ja 
varmistua, että toimitusajat pitävät.
6 Yhte e nve to
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